

Aufbau der Elternmitwirkung: der Prozess

		Zeitraumen Beispiel
1.	Projektgruppe bilden → Vorprojekt und Projektbegleitung	
2.	Schulinterne Weiterbildung für die Lehrerschaft, Schulleitung und Schulbehörde: Standortbestimmung Elternarbeit, Information, Auseinandersetzung mit dem Thema	September 19
3.	Projektauftrag definieren	Oktober 19
4.	Information der Elternschaft und Öffentlichkeit (schriftlich)	November 19
5.	Kick-Off Veranstaltung für die Eltern: Informationen und interessierte Eltern für die Spurgruppe gewinnen	Januar 20
6.	Spurgruppe bilden: Interessierte Eltern, Schulleitung, Lehrervertretung und Behördenvertretung	Januar 20
7.	Spurgruppe erarbeitet ein Reglement (siehe Unterlagen)	
8.	Vernehmlassung des Reglements in der Lehrerschaft → Änderungen aufnehmen	Mai 20
9.	Vernehmlassung des Reglements in der Schulbehörde → Änderungen aufnehmen	Juni 20
10.	Genehmigung des Reglements durch die Schulbehörde	Juni 20
11.	Vorbereitung der Wahlen, Information der Elternschaft und Öffentlichkeit	Juli 20
12.	Durchführung der Wahlen durch die Spurgruppeneltern	September 20
13.	1. Sitzung des Elterngremiums: Auflösung der Spurgruppe	November 20
14.	Evaluation: Auflösung der Projektgruppe	Juni 22

Netzwerk Bildung und Familie
 Fachstelle Elternmitwirkung
 Bergstrasse 4
 8157 Dielsdorf
 Tel. 044 380 03 10
 mulle@elternmitwirkung.ch
 www.elternmitwirkung.ch
 www.facebook.com/fachstelleelternmitwirkung