

Aufbau der Elternmitwirkung: der Prozess

		Zeitraumen Beispiel
1.	Projektgruppe bilden → Vorprojekt und Projektbegleitung	
2.	Schulinterne Weiterbildung für die Lehrerschaft, Schulleitung und Schulbehörde: Standortbestimmung Elternarbeit, Information, Auseinandersetzung mit dem Thema	September 18
3.	Projektauftrag definieren	Oktober 18
4.	Information der Elternschaft und Öffentlichkeit (schriftlich)	November 18
5.	Kick-Off Veranstaltung für die Eltern: Informationen und interessierte Eltern für die Spurgruppe gewinnen	Januar 19
6.	Spurgruppe bilden: Interessierte Eltern, Schulleitung, Lehrervertretung und Behördenvertretung	Januar 19
7.	Spurgruppe erarbeitet ein Reglement (siehe Unterlagen)	
8.	Vernehmlassung des Reglements in der Lehrerschaft → Änderungen aufnehmen	Mai 19
9.	Vernehmlassung des Reglements in der Schulpflege → Änderungen aufnehmen	Juni 19
10.	Genehmigung des Reglements durch die Schulpflege	Juni 19
11.	Vorbereitung der Wahlen, Information der Elternschaft und Öffentlichkeit	Juli 19
12.	Durchführung der Wahlen durch die Spurgruppeneltern	September 19
13.	1. Sitzung des Elterngremiums : Auflösung der Spurgruppe	November 19
14.	Evaluation : Auflösung der Projektgruppe	Juni 21

Netzwerk Bildung und Familie
 Fachstelle Elternmitwirkung
 Bergstrasse 4
 8157 Dielsdorf
 Tel. 044 380 03 10
mulle@elternmitwirkung.ch
www.elternmitwirkung.ch
www.facebook.com/fachstelleelternmitwirkung